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 Introdução 

 
A Mineração Morro do Ipê (MMI) possui três barragens (ou estruturas de contenção de rejeitos 

de mineração) com alteamentos à montante que se encontram inativas e serão 

descaracterizadas nos próximos anos: i) B1 Ipê, na vertente Brumadinho; ii) B2 Tico-Tico, e iii) 

B1 Auxiliar, ambas na vertente Igarapé (Figura 1).  

 

De acordo com o item 3.1 do Termo de Compromisso (TC) firmado com o Ministério Público (MP) 

do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SEMAD) e Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), “...a Mineração Morro do 

Ipê tem o compromisso de apresentar relatórios técnicos trimestrais acerca do andamento das 

obras de descaracterização”. Embora dúbio, entende-se “andamento de obras”, além do seu 

sentido literal, como o processo de preparação para a descaracterização strictu sensu, o que 

inclui quaisquer intervenções diretas e indiretas no barramento e estruturas relacionadas, bem 

como as revisões e/ou modificações do projeto.    

Desta forma, o intuito deste relatório, elaborado em conjunto com a GEOPRIME ENGENHARIA E 

MEIO AMBIENTE, é de ser um descritivo das medidas executadas para a descaracterização da 

referida estrutura, no último trimestre, e de acordo com o Termo de Referencia (TR), para 

acompanhamento do processo de descaracterização de barragens alteadas a montante, no 

estado de Minas Gerais, disponibilizado pela FEAM em 28/11/2022. 

A empresa Terracota Geotecnia foi contratada, no segundo semestre de 2022, para a elaboração 

do Projeto Executivo de Descaracterização da Barragem B1 Auxiliar – Mina Tico-Tico, em 

substituição à anterior projetista contratada, Statum Geotecnia. Desta forma, foi concluído em 

11/10/2022, o estudo de viabilidade da alternativa de descaracterização da Barragem B1-

Auxiliar – Mina Tico-Tico (documento IPE.OP.RL.8000.GT.20.524).  

 Objetivos e escopo 

 

O presente relatório objetiva compilar e descrever as ações e etapas decorrentes dos projetos 

de descaracterização da barragem B1 Auxiliar, vertente Igarapé, incluindo as atividades 

realizadas no trimestre fevereiro-março-abril de 2023, o percentual de avanço no processo de 

descaracterização e o cumprimento das ações previstas. 
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 Localização 

 

A Barragem B1 Auxiliar, Mina Tico-Tico, localiza-se no vale do córrego Olaria, no município de 

Brumadinho-MG, em torno das coordenadas UTM (SIRGAS2000) 572.390 E e 7.775.120 N, 

próximo do alto da Serra das Farofas. A estrutura situa-se a jusante da Barragem B2 – Mina 

Tico-Tico (B2TT) e a montante da estrutura descaracterizada da Barragem B1 Ecológica – Mina 

Tico-Tico (B1 Tico-Tico). O acesso é realizado pelo trevo imediatamente após o km 520 da 

rodovia Fernão Dias (BR-381), margem direita no sentido sul (BH-SP). Na Figura 1 é apresentada 

a localização da barragem. 
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Figura 1. Localização das barragens i) B1 Ipê, na vertente Brumadinho; ii) B2 Tico-Tico, e iii) B1 Auxiliar, ambas 
na vertente Igarapé. Destaque na barragem B1 Auxiliar, na vertente Igarapé, à leste da BR-381. Coordenadas: E 
574450m, N 7776862m. Datum Sirgas 2000. 
 
 

 Características de acordo com ANM-FEAM 

 
As principais características registradas da Barragem B1 Auxiliar, mina Tico-Tico são 

apresentadas na Tabela 1 e seguintes subintens. 
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Tabela 1 Dados gerais da barragem B1 Auxiliar. 
 

 

 
(*) Volumes obtidos da análise e interpretação dos levantamentos topográficos de “As Built” das diversas etapas construtivas e do 
levantamento de ocupação atual do reservatório (IPE.OP.DF.8000.GT.20.008.A_R1.dwg). 
 

I. Nome da barragem e da mina, conforme bancos de dados da Fundação Estadual do 
Meio Ambiente – Feam e da Agência Nacional de Mineração – ANM: Barragem B1 
Auxiliar – Mina Tico-Tico. 

 
II. Coordenadas geográficas do ponto central da barragem antes do início das obras de 

descaracterização, referenciadas no Datum SIRGAS-2000: Latitude -
20°06'12.700"/Longitude -44°17'17.500" 
 

 
III. Matriz de classificação, com base nos critérios estabelecidos nos Anexos I a IV do 

Decreto 48.140, de 25 de fevereiro de 2021: 
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De acordo com a Matriz para Classificação de barragens para disposição de resíduos 
ou rejeitos da mineração, segundo Anexo II do Decreto 48.140/2021 que 
regulamenta a Lei Estadual 23.291/2019, a Barragem B1 Auxiliar – Mina Tico-Tico 
foi classificada, no âmbito da elaboração deste relatório, com Potencial de Dano 
Ambiental Alto e Categoria de Risco Baixo, resultando em Classe B, conforme 
demonstrado a seguir. 
 

Quadro 1. Categoria de Risco da Barragem B1 Auxiliar – Mina Tico-Tico. Fonte: IPE.OP.RL.8000.GT.20.469 – 
RTESB, Agosto de 2022. 
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Quadro 2. Potencial de Dano Ambiental da Barragem B1 Auxiliar – Mina Tico-Tico. Fonte: 
IPE.OP.RL.8000.GT.20.469 – RTESB, Agosto de 2022. 
 

 
 

 
Quadro 3. Classificação de Categoria de Risco e Potencial de Dano Ambiental da Barragem B1 Auxiliar – Mina 
Tico-Tico. Fonte: IPE.OP.RL.8000.GT.20.469 – RTESB, Agosto de 2022. 
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Quadro 4. Matriz de Classificação quanto à Categoria de Risco da Barragem B1 Auxiliar – Mina Tico-Tico. Fonte: 
IPE.OP.RL.8000.GT.20.469 – RTESB, Agosto de 2022. 
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Quadro 5. Matriz de Classificação quanto à Categoria de Risco da Barragem B1 Auxiliar – Mina Tico-Tico. Fonte: 
IPE.OP.RL.8000.GT.20.469 – RTESB, Agosto de 2022. 
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Quadro 6. Matriz de Classificação quanto à Categoria de Risco da Barragem B1 Auxiliar – Mina Tico-Tico. Fonte: 
IPE.OP.RL.8000.GT.20.469 – RTESB, Agosto de 2022. 
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Quadro 7. Matriz de Classificação quanto ao Potencial de Dano Ambiental da Barragem B1 Auxiliar – Mina Tico-
Tico. Fonte: IPE.OP.RL.8000.GT.20.469 – RTESB, Agosto de 2022. 

 

IV. Identificação do Empreendimento: 
 

• Mina Ipê 
 

Razão Social: Mineração Morro do Ipê S.A. 
CNPJ: 22.902.554/0001-17 
Endereço: Rodovia BR 381, Parte, KM 520, S/Nº  
Brumadinho – MG – 35460-000 
Telefone: (31) 3614-1800 / (31) 3181-1315 
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E-mail: casaipe@ipemineração.com 
 

• Identificação do Representante Legal do Empreendimento 
 

Nome: Cristiano Monteiro Parreiras 
CPF: 030.102.416-23 
Formação: Advogado 
Cargo/Função: Diretor de Assuntos Corporativos 
Telefone: (31) 99194-8589 
E-mail: cristiano.parreiras@ipemineracao.com 
 

V. Identificação do empreendedor e do representante legal para contato: 
 

• Identificação do Empreendedor 
 

Razão Social: Mineração Morro do Ipê S.A. 
CNPJ: 22.902.554/0001-17 
Endereço: Rodovia BR 381, Parte, KM 520, S/Nº  
Brumadinho – MG – 35460-000 
Telefone: (31) 3614-1800 / (31) 3181-1315 
E-mail: casaipe@ipemineração.com 
 

• Identificação do Representante Legal do Empreendedor 
 

Nome: Cristiano Monteiro Parreiras 
CPF: 030.102.416-23 
Formação: Advogado 
Cargo/Função: Diretor de Assuntos Corporativos 
Telefone: (31) 99194-8589 
E-mail: cristiano.parreiras@ipemineracao.com 
 

VI. Identificação do responsável técnico pela barragem 
 

• Responsável Técnico pela Segurança da Barragem 
 

Nome: Welington Pereira Maximiano 
Formação: Engenheiro Civil 
Registro Nacional Profissional: 1411469151 (CREA-MG) 
Cargo: Coordenador de Geotecnia 
Telefone: (31) 3614-1840 
E-mail: welington.maximiano@ipemineracao.com 
 

VII. Identificação da equipe técnica responsável pelos projetos de descaracterização: 
 

Nome: Elias Josafá Cota 
Formação: Engenheiro Civil/Geotécnico 
Responsabilidade no Estudo: Coordenador do Projeto 
Registro Profissional: CREA-MG 1403750408 
 
Nome: André Lins Machado Coelho 
Formação: Engenheiro Geotécnico 
Responsabilidade no Estudo: Estudos Geotécnicos 
Registro Nacional Profissional: CREA-MG 1404481770 
 

mailto:casaipe@ipeminera%C3%A7%C3%A3o.com
mailto:cristiano.parreiras@ipemineracao.com
mailto:casaipe@ipeminera%C3%A7%C3%A3o.com
mailto:cristiano.parreiras@ipemineracao.com
mailto:welington.maximiano@ipemineracao.com
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Nome: Guilherme Pereira Pinto 
Formação: Engenheiro Geotécnico 
Responsabilidade no Estudo: Estudos Geotécnicos 
Registro Profissional: CREA-MG 2014352674 
 
Nome: Mauro Verassani 
Formação: Engenheiro Hidrólogo 
Responsabilidade no Estudo: Estudos Hidráulicos 
Registro Profissional: CREA-MG 1406671720 
 
Nome: Guilherme de Freitas Roriz Lima 
Formação: Engenheiro Geotécnico 
Responsabilidade no Estudo: Edição do Relatório 
Registro Profissional: CREA-MG 1015708625 

 
VIII. Identificação da equipe técnica responsável pela execução e/ou acompanhamento da 

obra de descaracterização (nome completo, formação acadêmica, áreas sob sua 
responsabilidade no estudo, nº do registro em conselho de classe válido). A anotação 
de responsabilidade técnica deverá ser apresentada no anexo I. 

Não Aplicável. A descaracterização encontra-se em fase de conclusão e 

aprovação de projeto. 

 Projeto de descaracterização 

 
5.1 Concepção 

A Barragem B1 Auxiliar – Mina Tico-Tico já possui reforço de enrocamento que será ampliado no 

decorrer do ano de 2023, visando a preparação para um processo de descaracterização mais 

seguro quanto possível.  

Deverá ser realizado um reforço inicial da estrutura (Etapa 1 de reforço), de modo a adequar o 

fator de segurança da estrutura à condições não drenadas e permitir o início das obras de 

descaracterização, além de adequação do sistema extravasor, de forma a garantir a segurança 

hidráulica da estrutura, em função de impacto na região atual de parte do vertedouro.  

Deve-se destacar que a etapa 1 deve ser incorporada previamente ao projeto de 

descaracterização, visando a convergência conceitual entre reforço e projeto final. 

5.2 Premissas e critérios geológico-geotécnicos  

Abaixo, são elencadas as premissas a serem adotadas pela equipe técnica responsável pelo 

projeto: 
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• Relocação do trecho final do sistema extravasor para a região não ocupada pela obra de 

reforço inicial; 

• Execução de sondagens nos locais de avanço do projeto de descaracterização, de forma 

a definir o material de fundação das obras, conforme campanha de investigação a ser 

emitida na próxima fase de projeto (conceitual); 

• Prolongamento de instrumentação de controle que venha a ser impactada pela execução 

do reforço inicial, conforme avaliação a ser realizada na próxima fase de projeto 

(conceitual); 

• Cabe à MMI a obtenção de licenciamento ambiental nas áreas vegetadas afetadas pelo 

projeto; 

• A geometria do reforço inicial (Etapa 1) foi definida, considerando condições críticas, 

desde a elevação de superfície freática até o contato da estrutura atual com o reforço, 

até a condição de mobilização de carregamento não drenado, considerando para tal: 

razão de resistência não drenada de pico, razão de resistência não drenada de pico mais 

ocorrência de carregamento sísmico e razão de resistência não drenada residual 

(liquefeita); 

• A vazão de projeto, utilizada como referência para a adequação do vertedouro, possui o 

mesmo valor encontrado na Revisão Periódica de Segurança da Barragem, considerando 

um TR de 10.000 anos (9,31 m³/s); 

• O dimensionamento dos trechos de adequação do sistema extravasor será feito 

considerando-se o escoamento em regime uniforme, através da equação de manning 

para trechos lisos e preferencialmente em skimming flow para trechos em degraus; 

• A validação do dimensionamento será feita a partir de simulação hidrodinâmica no 

modelo HEC-RAS 6.2; e 

• Para o dimensionamento do canal, será considerada uma borda livre mínima igual a 

30%da profundidade do escoamento. 

5.2.1 Estudos de sismicidade local 

Como estudo sísmico, foi utilizado como referência o artigo Reservoir Triggered Seismicity in 

Brazil: Statistical Characteristics in a Midplate Environment publicado por (Barros Et. al, 2018), 

no qual é apresentado o Mapa de Ameaça Sísmica Brasileiro que contém a distribuição das 

acelerações de pico em rocha com probabilidade de excedência de 2% durante 50 anos, 

correspondendo a um período de recorrência de 2.475 anos, conforme Figura 2.  

Pela localização da barragem foi definido um PGA igual a 0,15g. Nas análises da barragem foi  

utilizado ½ PGA de acordo com recomendação CDA (Griffin e Franklin, Julho, 1984). Este 
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carregamento, de ah = 0,075g na horizontal, corresponde a uma intensidade VI na escala 

Mercalli Modificada ou magnitude equivalente entre 5.0 e 6.0 na escala Richter. Para a aceleração 

vertical adota-se o valor de 60% da aceleração horizontal, sendo av = 0,045 g, proporção 

indicada na publicação Critérios de Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas (Eletrobrás, 2003). 

 
Figura 2. – Mapa de Ameaça Sísmica Brasileiro com probabilidade de excedência de 2% durante 50 anos 

(Barros Et al., 2018). 

 

5.3 Alterações de projeto 

O projeto executivo de descaracterização, estava sendo elaborado pela projetista Statum 

Geotecnia, passando, no segundo semestre de 2022 por mudança de projetista. Desta forma, 

os projetos serão reelaborados pela empresa Terracota Geotecnia, que detém significativo e 

diferenciado conhecimento histórico das estruturas, sendo a responsável pelas auditorias e pelo 

contrato do Engenheiro de Registro (EdR) da Barragem B1 Auxiliar – Mina Tico-Tico. 
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O projeto executivo, em elaboração pela Terracota Geotecnia, encontra-se em fase final de 

elaboração. 

5.4 Ações e obras preparatórias 

Não Aplicável. O projeto de descaracterização tem previsão encontra-se em fase final de 

elaboração e, desta forma, ainda não ocorreram ações preparatórias no período. 

5.5 Riscos geológicos-geotécnicos associados à descaracterização 

De acordo com o documento IPE.OP.RL.8000.GT.20.524 (Estudo de viabilidade da alternativa 

de descaracterização da Barragem B1-Auxiliar – Mina Tico-Tico), para definição da condição do 

terreno de fundação na área de implantação do reforço e das obras de descaracterização a 

jusante, deverá ser emitido plano de investigação, na próxima fase de projeto (conceitual), após 

aprovação do estudo de viabilidade. 

Deverá também ser emitido na próxima fase de projeto (conceitual), programa de 

instrumentação de controle, bem como concepção de solução para adequação dos instrumentos 

existentes que sofrerem interferência com as obras de descaracterização. 

5.6 Aspectos ambientais e obras 

Não Aplicável. O projeto de descaracterização encontra-se em fase final de elaboração e, desta 

forma, as obras ainda não foram iniciadas. 

Inicialmente foram levantados os aspectos ambientais, considerando as principais atividades 

com potencial poluidor das futuras obras:   

 • Limpeza e Supressão vegetal;    

• Obras de corte e aterro (retaludamentos);    

• Adequação da drenagem superficial (alteração na dinâmica hídrica);    

• Abertura e/ou adequação de acessos;   

• Remoção de interferências (demolições);   

• Escavação do reservatório e barramento;   
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• Carregamento e transporte interno dos materiais escavados;    

• Adequação do sistema extravasor concomitante a escavação.  

 Considerações finais 

 

A defasagem de informações relativas ao projeto executivo de descaracterização da barragem 

B1 Auxiliar compromete o fluxo de informações necessárias para embasar o relatório trimestral 

de acompanhamento de obras. Ainda assim, pode-se destacar que:  

 

1. A concepção do projeto de descaracterização da Barragem B1 Auxiliar está apoiada na 

implantação de paramento pétreo e envelopamento da estrutura; 

2. Diferentemente da Barragem B1 Ipê, que apresentou divergência temporal entre a 

construção do reforço e sua inserção no conceito do projeto executivo de 

descaracterização, a etapa 1 da descaracterização (reforço pétreo) estará contemplada 

no projeto executivo de descaracterização; 

3. Ainda não há um cronograma formal com a discretização das etapas da 

descaracterização, o que inviabiliza o acompanhamento do percentual de avanço da obra 

com relação a Curva S, bem como o cumprimento das ações previstas. 

 

O projeto de descaracterização da barragem B1 Auxiliar será o último a ser concluído de forma 

integral pela TERRACOTA GEOTECNIA.  
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 Equipe Técnica 

Empresa responsável por este relatório 

Razão social: Geoprime Engenharia e Meio Ambiente Ltda. Tel.: + (55) (21) 

3417-6786 CNPJ: 05.968.895/0001-76 
Site: http://www.geoprime.com.br 

Estrada do Guanumbi, 685 - Freguesia – Jacarepaguá  

Rio de Janeiro - RJ - CEP 22745-200 
 

 
  

Equipe que participou da elaboração deste documento e reponsabiliza-se 
tecnicamente por suas respectivas áreas 

Técnico Área de 
Atuação Responsabilidade no projeto 

Mariângela Sucena Geóloga-
Mineração Elaboração 

João Prado Geólogo-
Mineração Coordenação / Revisão 

http://www.geoprime.com.br/
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 Anexos 

 
• Anotação de Responsabilidade técnica (ART) – Elaboração de Relatório  
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• Anotação de Responsabilidade técnica (ART) – EdR B1 Auxiliar 
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• Assinaturas 
 
Responsável técnico pelo projeto: 
 
 
 
Elias Josafá Cota 
Engenheiro Civil - CREA-MG 1403750408 
 
Responsável técnico pelo acompanhamento das obras: 
 
Não aplicável. Obras não iniciadas. 
 
Responsável técnico da barragem 
 

 
Welington Pereira Maximiano 
Engenheiro Civil - CREA-MG 1411469151  
 
Responsáveis pelo relatório técnico no período avaliado: 
 

 
Mariângela Mazzei Sucena 
Geóloga - CREA-MG 2000351409 


	1. Introdução
	2. Objetivos e escopo
	3. Localização
	4. Características de acordo com ANM-FEAM
	5. Projeto de descaracterização
	5.1 Concepção
	5.2 Premissas e critérios geológico-geotécnicos
	5.2.1 Estudos de sismicidade local

	5.3 Alterações de projeto
	5.4 Ações e obras preparatórias
	5.5 Riscos geológicos-geotécnicos associados à descaracterização
	5.6 Aspectos ambientais e obras

	6. Considerações finais
	7. Equipe Técnica
	8. Anexos

		2023-05-29T19:24:33-0300
	ELIAS JOSAFA COTA:99257254615




