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1. INTRODUÇÃO

A Mineração Morro do Ipê (MMI) possui três barragens (ou estruturas de contenção de rejeitos 

de mineração) com alteamentos a montante, as quais duas serão descaracterizadas nos 

próximos anos: B1 – Mina Ipê, localizada no município de Brumadinho e B1 – Auxiliar – Mina 

Tico-Tico no município de Igarapé, e uma que já se encontra em obras de descaracterização: B2 

– Mina Tico-Tico – Município de Igarapé.

De acordo com o item 4.1 do Termo de Compromisso (TC) firmado com o Ministério Público (MP) 

do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SEMAD) e Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), a Mineração Morro do Ipê 

deverá emitir e enviar à equipe técnica independente contratada, relatório técnico detalhado 

demonstrando todos os equipamentos, tecnologias, técnicas, pessoas e orçamento destinados à 

execução dos trabalhos, bem como as respectivas garantias de execução. 

Desta forma, o intuito deste relatório é o de apresentar o descritivo sobre o dimensionamento 

dos equipamentos, tecnologias, técnicas, pessoas e orçamento para a descaracterização da 

referida estrutura, referente aos últimos cinco meses (abril/26 – junho/26), de acordo com o 

Termo de Referência (TR), para acompanhamento do processo de descaracterização de 

barragens alteadas a montante, no estado de Minas Gerais, disponibilizado pela FEAM em 

28/11/2022.

A empresa Terracota Geotecnia foi contratada, no segundo semestre de 2022, para a elaboração 

do Projeto Executivo de Descaracterização da Barragem B1 – Mina Ipê, em substituição à 

anterior projetista contratada, DF+. O escopo do projeto foi definido de forma a atender aos 

requisitos mínimos estabelecidos no Termo de Referência para Descaracterização de Barragens 

Alteadas pelo Método de Montante, elaborado pelos órgãos estaduais de meio ambiente SEMAD 

e FEAM.

O projeto foi concluído tempestivamente em fevereiro de 2023. Durante o período avaliado, não 

houve alterações nos conceitos do projeto de descaracterização, porém os documentos 

passaram por revisões posteriores.
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2. OBJETIVOS E ESCOPO

O presente relatório objetiva apresentar o descritivo sobre o dimensionamento dos 

equipamentos, tecnologias, técnicas, pessoas e orçamento para a descaracterização da referida 

estrutura, referente aos últimos três meses (abril/26 – junho/26).

3. LOCALIZAÇÃO

A Barragem B1 – Mina Ipê localiza-se no vale do córrego Olaria, no município de Brumadinho-

MG, próximo do alto da Serra das Farofas. O acesso é realizado pelo trevo imediatamente após 

o km 520 da rodovia Fernão Dias (BR-381), margem direita no sentido sul (BH-SP). Na Figura 

1 é apresentada a localização e acessos da barragem.

Figura 1. Localização e acessos Barragem B1 - Mina Ipê.
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4. DADOS SOBRE OS EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIAS, TÉCNICAS, PESSOAS E 

ORÇAMENTO PARA A DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM

As obras de descaracterização da estrutura foram iniciadas em 15/06/2026, em andamento a 

Etapa 1. 

A Terracota Geotecnia realizou o acompanhamento técnico das obras desde sua mobilização 

inicial, em junho de 2026. No período, foi emitido o Relatório Mensal de Acompanhamento de 

Obras (RMO), documento que consolida as informações registradas nos relatórios diários de obra 

e apresenta a discriminação das atividades executadas no intervalo avaliado.

Quanto à quantidade de equipamentos, pessoal empregado e orçamento, para as obras de 

descaracterização, referente aos últimos três meses (abril/26 – junho/26), são apresentadas as 

planilhas a seguir:
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Máquinas e Equipamentos

DESCARACTERIZAÇÃO - BARRAGEM B1 - MINA IPÊ
2026

Trimestre 2
Tipo de Máquina/Equipamento Especificação Total Abril Maio Junho

Caminhão 8X4 Caminhão 8X4 com capacidade até 42 toneladas 3 0 0 3
Trator de esteira Trator de esteira 24 toneladas 1 0 0 1
Motoniveladora Motoniveladora 17 toneladas 1 0 0 1
Caminhão Pipa Caminhão Pipa até 20 mil litros 1 0 0 1
Carregadeira Carregadeira 1 0 0 1

Profissionais 

DESCARACTERIZAÇÃO - BARRAGEM B1 - MINA IPÊ
2026

Trimestre 2
Cargo Função Total Abril Maio Junho

Gerente de Operação de Empilhamento Gerente de Operação de Empilhamento 1 0 0 1
Coordenadora de Operação de Empilhamento Coordenadora de Operação de Empilhamento 1 0 0 1
Engenheiro de Campo Engenheiro de Campo 1 0 0 1
Técnico de Campo Administrativo Técnico de Campo Administrativo 1 0 0 1
Supervisor de Topografia Supervisor de Topografia 1 0 0 1
Técnico de Campo Turno Técnico de Campo Turno 4 0 0 4
Operadores de equipamentos Operadores de equipamentos 5 0 0 5
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Técnicas e Tecnologias Empregadas

DESCARACTERIZAÇÃO - BARRAGEM B1 - MINA IPÊ
2026

Trimestre 2
Técnicas Abril Maio Junho

Escavação Mecânica x
Estrutura de bombeamento de sump x

Sistema de Despacho x
Sistema de controle de fadiga nos caminhões x

Abaixo é apresentado o custo mensal referente a obra de descaracterização da Barragem B2 – Mina Tico-Tico, durante o 2º trimestre de 2026 

englobando os meses de abril/26 a junho/26.

DESCARACTERIZAÇÃO - BARRAGEM B1 - MINA IPÊ
2026

Trimestre 2
Tipo de Máquina/Equipamento Abril Maio Junho

Caminhão 8X4 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 182,664.30
Trator de esteira R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Motoniveladora R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 39,702.29
Caminhão Pipa R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 93,004.22

Carregadeira R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 382,309.00
R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Total R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 697,679.81
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Quanto às técnicas e tecnologias, o sistema que será empregado é o tradicional com escavação, 

carga e transporte mecanizadas, além de controle topográfico e monitoramento de instrumentos. 

Também será empregado o acompanhamento das obras por imagens de drones. 

O orçamento para as obras de descaracterização da Barragem B1 – Mina IPÊ está na ordem de 

R$ 312.518,06/mensais, calculado com base nos valores já realizados.  Este valor poderá sofrer 

variações, conforme o avanço da descaracterização e em função dos diferentes recursos a serem 

empregados durante os meses dos períodos secos e dos períodos chuvosos.

A Mineração Morro do Ipê atualizará trimestralmente este relatório, de acordo com o andamento 

dos serviços das obras de descaracterização.
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5. ASSINATURAS

Responsável técnico pelo projeto de descaracterização:

__________________________

Elias Josafá Cota

Engenheiro Civil / Geotécnico

RNP 1403750408 (CREA-MG)

Responsável técnico pelo acompanhamento das obras:

___________________________

Welington Pereira Maximiano

Coordenador de Geotecnia / Engenheiro Civil

RNP 1411469151 (CREA-MG)

Responsável técnico pelo relatório:

___________________________

Roberto Pasquale da Cruz Trotta

Gerente de Geotecnia e Geologia

RNP 2016517646 (CREA-MG)

Responsável pela elaboração do relatório:

__________________________

Rayanne Emanuele Silva

Engenheiro de Minas / Geotécnico

RNP 1421939673 (CREA-MG)
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6. EQUIPE RESPONSÁVEL

Equipe responsável por este relatório

Profissional Área de Atuação Responsabilidade

Rayanne Silva Geotecnia Elaboração

Welington Maximiano Geotecnia Coordenação/Revisão

Roberto Trotta Geotecnia Revisão/Aprovação


