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1–Introdução 

A Mineração Morro do Ipê (MMI) possui três barragens (ou estruturas de contenção de rejeitos 

de mineração) com alteamentos à montante que se encontram inativas e serão 

descaracterizadas nos próximos anos: i) B1 Ipê, na vertente Brumadinho; ii) B2 Tico-Tico, e iii) 

B1 Auxiliar, ambas na vertente Igarapé (Figura 1). 

De acordo com o item 4.1 do Termo de Compromisso (TC) firmado com o Ministério Público (MP) 

do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SEMAD) e Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM), a Mineração Morro do Ipê 

deverá emitir e enviar à equipe técnica independente contratada, relatório técnico detalhado 

demonstrando todos os equipamentos, tecnologias, técnicas, pessoas e orçamento destinados à 

execução dos trabalhos, bem como as respectivas garantias de execução.  

Desta forma, o intuito deste relatório, elaborado em conjunto com a GEOPRIME ENGENHARIA E 

MEIO AMBIENTE, é o de apresentar a justificativa para a impossibilidade da apresentação do 

descritivo sobre o dimensionamento dos equipamentos, tecnologias, técnicas, pessoas e 

orçamento para a descaracterização da referida estrutura, referente ao último trimestre (Maio 

2023 – Julho 2023), de acordo com o Termo de Referencia (TR), para acompanhamento do 

processo de descaracterização de barragens alteadas a montante, no estado de Minas Gerais, 

disponibilizado pela FEAM em 28/11/2022. 

A empresa Terracota Geotecnia foi contratada, no segundo semestre de 2022, para a elaboração 

do Projeto Executivo de Descaracterização da Barragem B1 Auxiliar – Mina Tico-Tico, em 

substituição à anterior projetista contratada, Statum Geotecnia. Desta forma, foi concluído em 

11/10/2022, o estudo de viabilidade da alternativa de descaracterização da Barragem B1-

Auxiliar – Mina Tico-Tico (documento IPE.OP.RL.8000.GT.20.524). A conclusão do projeto 

executivo de descaracterização está prevista para o segundo semestre de 2023. 

2–Objetivo e Escopo 

O presente relatório objetiva justificar a não aplicabilidade da compilação e descrição, no 

momento, dos equipamentos, tecnologias, técnicas, pessoas e orçamento destinados à execução 

dos trabalhos de descaracterização, bem como as respectivas garantias de execução, para a 

barragem B1 Auxiliar - Mina Tico-Tico da vertente Igarapé, referentes ao trimestre maio-junho-

julho de 2023, considerando que o projeto executivo será concluído no segundo semestre de 

2023. 
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3–Localização 

A Barragem B1 Auxiliar, Mina Tico-Tico, localiza-se no vale do córrego Olaria, no município de 

Brumadinho-MG, em torno das coordenadas UTM (SIRGAS2000) 572.390 E e 7.775.120 N, 

próximo do alto da Serra das Farofas. A estrutura situa-se a jusante da Barragem B2 – Mina 

Tico-Tico (B2TT) e a montante da estrutura descaracterizada da Barragem B1 Ecológica – Mina 

Tico-Tico (B1 Tico-Tico). O acesso é realizado pelo trevo imediatamente após o km 520 da 

rodovia Fernão Dias (BR-381), margem direita no sentido sul (BH-SP). Na Figura 1 é apresentada 

a localização da barragem. 

 

Figura 1. Localização das barragens i) B1 Ipê, na vertente Brumadinho; ii) B2 Tico-Tico, e iii) B1 Auxiliar, 

ambas na vertente Igarapé. Destaque na barragem B1 Auxiliar, na vertente Igarapé, à leste da BR-381. 

Coordenadas: E 574450m, N 7776862m. Datum Sirgas 2000. 
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As principais características registradas da Barragem B1 Auxiliar, mina Tico-Tico são 

apresentadas na Tabela 1 e seguintes subintens. 

4–Características da Estrutura 

As principais características registradas da Barragem B1 Auxiliar, mina Tico-Tico são 

apresentadas na Tabela 1 e seguintes subintens. 

 

Tabela 1- Dados gerais da barragem B1 Auxiliar – Fonte: IPE.OP.RL.8000.GT.20.589 – RTESB, Março de 2023.  
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(*) Volumes obtidos da análise e interpretação dos levantamentos topográficos de “As Built” das diversas etapas construtivas e do 
levantamento de ocupação atual do reservatório (IPE.OP.DF.8000.GT.20.008.A_R1.dwg). 

 
 
Matriz de classificação, com base nos critérios estabelecidos nos Anexos I a IV do Decreto 
48.140, de 25 de fevereiro de 2021: 
 
De acordo com a Matriz para Classificação de barragens para disposição de resíduos ou rejeitos 
da mineração, segundo Anexo II do Decreto 48.140/2021 que regulamenta a Lei Estadual 
23.291/2019, a Barragem B1 Auxiliar – Mina Tico-Tico foi classificada, no âmbito da elaboração 
deste relatório, com Potencial de Dano Ambiental Alto e Categoria de Risco Baixo, resultando 
em Classe B, conforme demonstrado a seguir. 
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Quadro 1. Categoria de Risco da Barragem B1 Auxiliar – Mina Tico-Tico. Fonte: IPE.OP.RL.8000.GT.20.589 – 
RTESB, Março de 2023. 
 

 
(*) Pontuação (10) em qualquer coluna de Estado de Conservação (EC) implica automaticamente CATEGORIA DE 
RISCO ALTO e necessidade de providências imediatas pelo responsável da barragem. 

 
 

 
Quadro 2. Potencial de Dano Ambiental da Barragem B1 Auxiliar – Mina Tico-Tico. Fonte: 
IPE.OP.RL.8000.GT.20.589 – RTESB, Março de 2023. 
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Quadro 3. Classificação de Categoria de Risco e Potencial de Dano Ambiental da Barragem B1 Auxiliar – Mina 
Tico-Tico. Fonte: IPE.OP.RL.8000.GT.20.589 – RTESB, Março de 2023. 
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Quadro 4. Matriz de Classificação quanto à Categoria de Risco da Barragem B1 Auxiliar – Mina Tico-Tico. Fonte: 
IPE.OP.RL.8000.GT.20.589 – RTESB, Março de 2023. 
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Quadro 5. Matriz de Classificação quanto à Categoria de Risco da Barragem B1 Auxiliar – Mina Tico-Tico. Fonte: 
IPE.OP.RL.8000.GT.20.589 – RTESB, Março de 2023. 
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Quadro 6. Matriz de Classificação quanto à Categoria de Risco da Barragem B1 Auxiliar – Mina Tico-Tico. Fonte: 
IPE.OP.RL.8000.GT.20.589 – RTESB, Março de 2023. 
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Quadro 7. Matriz de Classificação quanto ao Potencial de Dano Ambiental da Barragem B1 Auxiliar – Mina Tico-
Tico. Fonte: IPE.OP.RL.8000.GT.20.589 – RTESB, Março de 2023. 
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4.1 – Identificação do Empreendimento e do Empreendedor 

I. Identificação do Empreendimento: 

Razão Social: Mineração Morro do Ipê S.A. 

CNPJ: 22.902.554/0001-17 

Endereço: Rodovia BR 381, Parte, KM 520, S/Nº  

Brumadinho – MG – 35460-000 

Telefone: (31) 3614-1800 / (31) 3181-1315 

E-mail: casaipe@ipemineração.com 

 

II.  Identificação do Representante Legal do Empreendimento e do Empreendedor: 

Nome: Cristiano Monteiro Parreiras 

CPF: 030.102.416-23 

Formação: Advogado 

Cargo/Função: Diretor de Assuntos Corporativos 

Telefone: (31) 99194-8589 

E-mail: cristiano.parreiras@ipemineracao.com 

 

III. Responsável Técnico pela Segurança da Barragem: 

Nome: Welington Pereira Maximiano 

Formação: Engenheiro Civil 

Registro Nacional Profissional: 1411469151 (CREA-MG) 

Cargo: Coordenador de Geotecnia 

Telefone: (31) 3614-1840 

E-mail: welington.maximiano@ipemineracao.com 
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4.2 – Identificação da Equipe Responsável pelo Projeto de Descaracterização 

Empresa Responsável pelo Projeto de Descaracterização: Terracota Geotecnia. 

 

Nome: Elias Josafá Cota 

Formação: Engenheiro Civil/Geotécnico 

Responsabilidade no Estudo: Coordenador do Projeto 

Registro Profissional: CREA-MG 1403750408 

 

Nome: André Lins Machado Coelho 

Formação: Engenheiro Geotécnico 

Responsabilidade no Estudo: Estudos Geotécnicos 

Registro Nacional Profissional: CREA-MG 1404481770 

 

Nome: Guilherme Pereira Pinto 

Formação: Engenheiro Geotécnico 

Responsabilidade no Estudo: Estudos Geotécnicos 

Registro Profissional: CREA-MG 2014352674 

 

Nome: Mauro Verassani 

Formação: Engenheiro Hidrólogo 

Responsabilidade no Estudo: Estudos Hidráulicos 

Registro Profissional: CREA-MG 1406671720 
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Nome: Guilherme de Freitas Roriz Lima 

Formação: Engenheiro Geotécnico 

Responsabilidade no Estudo: Edição do Relatório 

Registro Profissional: CREA-MG 1015708625 

 

5 – Atualização sobre o Projeto de Descaracterização 

O projeto executivo de descaracterização estava sendo elaborado pela projetista Statum 

Geotecnia, passando, no segundo semestre de 2022 por mudança de projetista. Desta forma, 

os projetos estão sendo reelaborados pela empresa Terracota Geotecnia, que detém significativo 

e diferenciado conhecimento histórico das estruturas, sendo a responsável pelas auditorias e 

pelo contrato do Engenheiro de Registro (EdR) da Barragem B1 Auxiliar – Mina Tico-Tico. 

O projeto executivo, em elaboração pela Terracota Geotecnia, tem previsão de conclusão no 

segundo semestre de 2023. 

A Barragem B1 Auxiliar – Mina Tico-Tico já possui reforço de enrocamento que será ampliado no 

decorrer do ano de 2023, visando a preparação para um processo de descaracterização mais 

seguro quanto possível.  

Deverá ser realizado um reforço inicial da estrutura (Etapa 1 de reforço), de modo a adequar o 

fator de segurança da estrutura à condições não drenadas e permitir o início das obras de 

descaracterização, além de adequação do sistema extravasor, de forma a garantir a segurança 

hidráulica da estrutura, em função de impacto na região atual de parte do vertedouro. 

Critérios e Premissas de Projeto 

Abaixo, são elencadas as premissas a serem adotadas pela equipe técnica responsável pelo 

projeto: 

- Relocação do trecho final do sistema extravasor para a região não ocupada pela obra de reforço 

inicial; 

- Execução de sondagens nos locais de avanço do projeto de descaracterização, de forma a 

definir o material de fundação das obras, conforme campanha de investigação a ser emitida na 

próxima fase de projeto (conceitual); 
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- Prolongamento de instrumentação de controle que venha a ser impactada pela execução do 

reforço inicial, conforme avaliação a ser realizada na próxima fase de projeto (conceitual); 

- Cabe à MMI a obtenção de licenciamento ambiental nas áreas vegetadas afetadas pelo projeto; 

- A geometria do reforço inicial (Etapa 1) foi definida, considerando condições críticas, desde a 

elevação de superfície freática até o contato da estrutura atual com o reforço, até a condição de 

mobilização de carregamento não drenado, considerando para tal: razão de resistência não 

drenada de pico, razão de resistência não drenada de pico mais ocorrência de carregamento 

sísmico e razão de resistência não drenada residual (liquefeita); 

- A vazão de projeto, utilizada como referência para a adequação do vertedouro, possui o mesmo 

valor encontrado na Revisão Periódica de Segurança da Barragem, considerando um TR de 

10.000 anos (9,31 m³/s); 

- O dimensionamento dos trechos de adequação do sistema extravasor será feito considerando-

se o escoamento em regime uniforme, através da equação de manning para trechos lisos e 

preferencialmente em skimming flow para trechos em degraus; 

- A validação do dimensionamento será feita a partir de simulação hidrodinâmica no modelo 

HEC-RAS 6.2; e 

- Para o dimensionamento do canal, será considerada uma borda livre mínima igual a 30%da 

profundidade do escoamento. 

6 – Justificativas para a não apresentação do relatório técnico detalhado de 

equipamentos, tecnologias, técnicas, pessoas e orçamento para a descaracterização 

da barragem. 

A previsão para de conclusão do projeto executivo de descaracterização, da barragem B1 Auxiliar 

– Mina Tico-Tico, é para o segundo semestre de 2023. Desta forma, para que seja possível a 

elaboração dos relatórios solicitados no Item 4, Cláusula III do Termo de Compromisso – TC, os 

projetos de descaracterização precisam estar concluídos e analisados/aprovados pela equipe 

técnica, contratada para este fim, bem como pela ANM e FEAM, de acordo com o TC, por ser 

necessário o conhecimento do projeto para que sejam definidos o quantitativo de equipamentos, 

tecnologias, técnicas, pessoas e orçamentos necessários às obras de descaracterização.  

 

O dimensionamento dos equipamentos e pessoal necessário para os volumes de obra, será 

fornecido posteriormente pelas empreiteiras responsáveis pela execução strictu sensu. Desta 
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forma, tais informações só estarão disponíveis após auditoria e peer review do executivo de 

descaracterização. Diante do exposto, e como externado em reunião do dia 02/02/2023, a Morro 

do Ipê entende que essa obrigação só poderá ser realizada após a aprovação do projeto de 

descaracterização da estrutura, não possuindo condições de apresentar, nesse momento, o 

relatório solicitado, já que o projeto de descaracterização é que irá dimensionar o volume a ser 

retirado em cada etapa e demais dados para que seja definido o quantitativo de equipamentos, 

tecnologias, técnicas, pessoas e orçamentos para retirada desse volume, variável de acordo com 

cada etapa. 

 

Portanto, não foram disponibilizados novos dados para atualização sobre a descaracterização no 

período entre maio/junho e julho de 2023. 

 

Para a análise do projeto executivo de descaracterização da barragem B1 Auxiliar – Mina Tico-

Tico, foi contratada tempestivamente a empresa Tetra Tech que aguarda a então conclusão dos 

projetos de descaracterização, no segundo semestre de 2023. 
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• Assinaturas

Responsável técnico pelo projeto: 

Elias Josafá Cota 
Engenheiro Civil - CREA-MG 1403750408 

Responsável técnico pelo acompanhamento das obras: 

Não aplicável. Obras não iniciadas. 

Responsável técnico da barragem: 

Welington Pereira Maximiano 
Engenheiro Civil - CREA-MG 1411469151 

Responsável pela elaboração deste relatório: 

Mariângela Mazzei Sucena 
Geóloga - CREA-MG 2000351409 

7 – Equipe Responsável 

Empresa responsável por este relatório 

Razão social: Geoprime Engenharia e Meio Ambiente Ltda. Tel.: + (55) (21) 

3417-6786 CNPJ: 05.968.895/0001-76 

Site: http://www.geoprime.com.br 

Estrada do Guanumbi, 685 - Freguesia – Jacarepaguá 

Rio de Janeiro - RJ - CEP 22745-200 

Os dados deste relatório foram integralmente fornecidos pela Mineração 

Morro do Ipê S/A. 

Técnico Área de Atuação Responsabilidade no projeto 

Mariângela Sucena Geóloga-Mineração Elaboração 

João Prado Geólogo-Mineração Coordenação/Revisão 


