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PAUTA E ATA DE REUNIÃO 

DADOS GERAIS 

Data: 19/03/2026 Local: Defesa Civil Municipal de Brumadinho – R. João 

Fernandes do Carmo, 112 - Estela Passos, Brumadinho - MG, 

35460-000 

Horário: 10h30 às 

12h30 

Tipo de Reunião: Presencial 

Participantes: 

• Filipe Barrado Ferreira (Mineração Morro do Ipê) 

• Joana Heine Coutinho (Mineração Morro do Ipê) 

• Marcionílio Maia Júnior (COMPDEC Brumadinho) 

Ata divulgada (marque com um X): 

ELETRÔNICA: (x)  

FISÍCA: ()  

Reunião iniciada às:  

10:30 

 

Término da Reunião às: 

12:30 

 

PAUTA 

• Apresentação e discussões referentes ao Relatório técnico nº 16/GMG/CEDEC/2026 e ao Ofício 
GMG/CEDEC nº 69/2026 (devolutivas sobre PAEBM da Barragem B1 – Mina Ipê e sobre a não 
realização de simulado externo prático em 2025). 
 

1) Abertura 

Filipe Barrado (MMI) apresentou o escopo dos documentos recebidos da Coordenadoria Estadual de 

Defesa Civil de Minas Gerais (CEDEC/MG): 

• Relatório técnico nº 16/GMG/CEDEC/2026 – devolutiva sobre o PAEBM da Barragem B1 (Mina Ipê), 

protocolado em julho/2025. 

• Ofício GMG/CEDEC nº 69/2026 – devolutiva sobre o Relatório Técnico encaminhado à CEDEC (com 

COMPDEC em cópia) acerca da não realização do simulado externo prático com a ZAS em 2025. 
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2) Desenvolvimento dos Temas 

2.1 Ofício GMG/CEDEC nº 69/2026 

I – Seminários orientativos periódicos e documentados (obrigatórios) 

• MMI informou que realiza seminários anuais em conformidade com a legislação vigente, com registros 

e documentação comprobatória. 

 

II – Execução de exercícios simulados de mesa (tabletop) com órgãos do SINPDEC 

• Acordado: realização de simulado de mesa (tabletop) em 15/05, às 10h00, na sede da Defesa Civil de 

Brumadinho. 

• Convites: endereçados aos órgãos tradicionalmente envolvidos em exercícios desta natureza. 

 

III – Testes técnicos recorrentes dos sistemas de alerta e alarme 

• MMI informou que o sistema é testado diariamente (silencioso) pelo Centro de Monitoramento 

Geotécnico (CMG). 

 

IV – Inspeção, manutenção e certificação de rotas de fuga, pontos de encontro e sinalização 

• MMI informou existir procedimento formal de acompanhamento e inspeção de toda a sinalização de 

emergência, com documentação para controle e rastreabilidade. 

 

V – Plano Estruturado de Comunicação Preventiva 

• MMI iniciará a elaboração do Plano de Comunicação Preventiva, consolidando as ações de 

comunicação com a comunidade, e submeterá à COMPDEC para validação. 
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Medida alternativa ao simulado externo prático (2025) 

• MMI sugeriu atividade in loco no CMG com moradores da comunidade para demonstração dos 

principais procedimentos do PAEBM. 

• Marcionílio (COMPDEC) concordou e solicitou o envio da proposta da dinâmica e das datas a serem 

fechadas com a comunidade. 

 

2.2 Relatório técnico nº 16/GMG/CEDEC/2026 (Itens 4.1 a 4.11) 

4.1 – População da ZAS (18 x 23 pessoas) – compatibilização de dados 

• MMI esclareceu que o número 23 (Relatório de Simulado 2024) reflete o cenário à época do exercício; 

o número 18 foi atualizado no início do PAE com base em censo do 1º semestre/2025. 

• Encaminhamento: compatibilizar e justificar no PAE a ser reencaminhado à CEDEC no âmbito do 

processo. 

 

4.2 – Estimativa de público flutuante na ZAS 

• MMI irá apurar e inserir no PAE a estimativa de público flutuante (ex.: cachoeiras, rodovias, parques 

e demais áreas acessíveis), conforme diretrizes da Resolução GMG nº 83/2024. 

 

4.3 – Protocolos de Ação: maior detalhamento para Níveis 2 e 3 de Emergência 

• MMI contratou consultoria especializada para revisar e aprimorar os protocolos, com ênfase nos Níveis 

2 e 3, e incorporará as melhorias ao PAE. 

 

4.4 – Rotas de fuga com tempo de saída > tempo de chegada da onda (inviabilidade técnica) 

• COMPDEC (Marcionílio) ressaltou tratar-se de questão conhecida e validada a inviabilidade de 

mudanças estruturais nas rotas ou na sinalização. 

• MMI (Filipe) pontuou limitações de terreno e a sensibilidade comunitária associada ao nível de 

emergência da EMICON. 
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• Encaminhamento: vistoria conjunta de campo MMI + COMPDEC para relatório de evidências com 

registros fotográficos e parecer final. 

• Data agendada: 27/03/2026, às 10h00. 

 

4.5 – Planos de Abastecimento de Água (Igarapé, São Joaquim de Bicas, Brumadinho, Rio Manso e 

Betim) – assinaturas/atestação 

• MMI (Filipe) expôs dificuldades institucionais com COPASA; há avanços no 1º trimestre/2026. 

• Expectativa: conclusão e validação dos planos até meados de 2026. 

 

4.6 – Procedimentos para evacuação de 2 moradores com dificuldade de locomoção (ZAS) 

• MMI irá detalhar procedimentos específicos e inserir no PAE. 

 

4.7 – Isolamento das áreas afetadas: detalhamento operacional 

• MMI irá detalhar procedimentos, responsabilidades e meios operacionais no PAE (item 5.3.6). 

 

4.8 – Efetividade da evacuação para pessoas com dificuldade de locomoção (Simulado 2024) 

• MMI irá adequar a metodologia dos exercícios para contemplar esse público e ajustar o PAE. 

 

4.9 – Ausência de relatório do exercício simulado 2025 

• MMI irá formalizar esclarecimentos à CEDEC sobre a não realização do exercício em 2025. 

 

4.10 – Mapa da ZAS sem seções de tempo de chegada a cada 5 minutos (Art. 76) 

• MMI irá adequar cartografia do PAE com seções temporais em intervalos de 5 min. 
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4.11 – Mapas da ZAS sem indicação de locais com público flutuante (Art. 76) 

• MMI irá mapear e representar os pontos de público flutuante na ZAS. 

 

3) Deliberações e Encaminhamentos (Ações, Responsáveis, Prazos) 

1. Vistoria de rotas e sinalização 

o O quê: Vistoria conjunta de campo para evidências (fotos) e parecer sobre inviabilidade técnica 

de ajustes de rotas. 

o Quando: 27/03/2026, 10h00. 

o Quem: MMI e COMPDEC Brumadinho. 

o Entregável: Relatório de evidências com parecer. 

2. Simulado de mesa (tabletop) 

o O quê: Exercício com órgãos do SINPDEC. 

o Quando: 15/05/2026, 10h00, sede da Defesa Civil de Brumadinho. 

o Quem: MMI (coordenação operacional) e COMPDEC (articulação). 

o Entregáveis: Lista de presença, roteiro, ata do exercício e lições aprendidas. 

3. Plano de Comunicação Preventiva 

o O quê: Elaboração do Plano Estruturado de Comunicação Preventiva. 

o Quando: ASAP (a ser informado pela MMI). 

o Quem: MMI (elaboração) → COMPDEC (validação). 

o Entregável: Plano e calendário de ações. 

4. Atividade substituta ao simulado externo prático 

o O quê: Visita/demonstração no CMG/MMI com a comunidade da ZAS. 

o Quando: 2ª quinzena de maio/2026 (datas a confirmar). 

o Quem: MMI (proposta de dinâmica, mobilização e datas) → COMPDEC (acompanhamento). 
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o Entregável: Proposta detalhada + cronograma + materiais de apoio. 

5. Revisões do PAE/PAEBM (conforme Relatório Técnico – Itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 4.10 e 

4.11) 

o O quê: Revisar e compatibilizar dados populacionais, incluir público flutuante, adequar 

protocolos N2/N3, detalhar evacuação PCD, detalhar isolamento, ajustar mapas (tempos e 

flutuantes). 

o Quem: MMI (com apoio de consultoria especializada). 

o Entregável: PAE/PAEBM revisado e submissão à CEDEC no âmbito do processo. 

6. Planos de Abastecimento de Água (municípios) 

o O quê: Concluir assinaturas/atestação junto à COPASA e prefeituras competentes. 

o Quando: Até meados de 2026 (expectativa reportada). 

o Quem: MMI (articulação) + COPASA (atestação). 

o Entregável: Planos assinados e válidos. 
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Encerramento: 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que segue assinada 

pelos participantes. 

 

 

                                                                    Marcionílio Maia Júnior  

                                                        Coordenador - COMPDEC Brumadinho 

 

 

 

 

 

                             Filipe Barrado Ferreira                                      Joana Heine Coutinho 

                                                                     Mineração Morro do Ipê 
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