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PAUTA E ATA DE REUNIAO

DADOS GERAIS

Data: 19/03/2026 |Local: Defesa Civil Municipal de Brumadinho — R. Jodo|Horario: 10h30 as
Fernandes do Carmo, 112 - Estela Passos, Brumadinho - MG, | 12h30
35460-000

Tipo de Reunido: Presencial

Participantes:
e Filipe Barrado Ferreira (Mineragdao Morro do Ipé)
e Joana Heine Coutinho (Mineragéo Morro do Ipé)

e Marcionilio Maia Junior (COMPDEC Brumadinho)

Ata divulgada (marque com um X):
. Reuniao iniciada as: Término da Reuniao as:
ELETRONICA: (x)
10:30 12:30
FISICA: ()
PAUTA

e Apresentagao e discussodes referentes ao Relatério técnico n° 16/GMG/CEDEC/2026 e ao Oficio
GMG/CEDEC n° 69/2026 (devolutivas sobre PAEBM da Barragem B1 — Mina Ipé e sobre a nédo
realizagéo de simulado externo pratico em 2025).

1) Abertura

Filipe Barrado (MMI) apresentou o escopo dos documentos recebidos da Coordenadoria Estadual de
Defesa Civil de Minas Gerais (CEDEC/MG):

e Relatdrio técnico n°® 16/GMG/CEDEC/2026 — devolutiva sobre o PAEBM da Barragem B1 (Mina Ipé),
protocolado em julho/2025.

e Oficio GMG/CEDEC n° 69/2026 — devolutiva sobre o Relatério Técnico encaminhado a CEDEC (com

COMPDEC em copia) acerca da nao realizagao do simulado externo pratico com a ZAS em 2025.
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2) Desenvolvimento dos Temas
2.1 Oficio GMG/CEDEC n° 69/2026
| — Seminarios orientativos peridédicos e documentados (obrigatorios)

e MMIinformou que realiza seminarios anuais em conformidade com a legislacao vigente, com registros

e documentacido comprobatéria.

Il — Execucgao de exercicios simulados de mesa (tabletop) com érgaos do SINPDEC

e Acordado: realizacdo de simulado de mesa (tabletop) em 15/05, as 10h00, na sede da Defesa Civil de

Brumadinho.

e Convites: enderecados aos 6rgéaos tradicionalmente envolvidos em exercicios desta natureza.

Il — Testes técnicos recorrentes dos sistemas de alerta e alarme

e MMI informou que o sistema é testado diariamente (silencioso) pelo Centro de Monitoramento
Geotécnico (CMG).

IV — Inspegdo, manutencgao e certificagdo de rotas de fuga, pontos de encontro e sinalizagao

e MMI informou existir procedimento formal de acompanhamento e inspecao de toda a sinalizagao de

emergéncia, com documentagao para controle e rastreabilidade.

V — Plano Estruturado de Comunicagao Preventiva

e MMI iniciara a elaboragdo do Plano de Comunicagdo Preventiva, consolidando as agdes de

comunicagao com a comunidade, e submetera a COMPDEC para validagao.
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Medida alternativa ao simulado externo pratico (2025)

e MMI sugeriu atividade in loco no CMG com moradores da comunidade para demonstragdo dos

principais procedimentos do PAEBM.

e Marcionilio (COMPDEC) concordou e solicitou o envio da proposta da dinAmica e das datas a serem

fechadas com a comunidade.

2.2 Relatério técnico n° 16/GMG/CEDEC/2026 (Itens 4.1 a 4.11)
4.1 — Populacao da ZAS (18 x 23 pessoas) — compatibilizagdo de dados

e MMI esclareceu que o numero 23 (Relatério de Simulado 2024) reflete o cenario a época do exercicio;

o numero 18 foi atualizado no inicio do PAE com base em censo do 1° semestre/2025.

e Encaminhamento: compatibilizar e justificar no PAE a ser reencaminhado a CEDEC no ambito do

processo.

4.2 — Estimativa de publico flutuante na ZAS

e MMI ira apurar e inserir no PAE a estimativa de publico flutuante (ex.: cachoeiras, rodovias, parques

e demais areas acessiveis), conforme diretrizes da Resolugdo GMG n° 83/2024.

4.3 — Protocolos de A¢ao: maior detalhamento para Niveis 2 e 3 de Emergéncia

e MMI contratou consultoria especializada para revisar e aprimorar os protocolos, com énfase nos Niveis

2 e 3, e incorporara as melhorias ao PAE.

4.4 — Rotas de fuga com tempo de saida > tempo de chegada da onda (inviabilidade técnica)

e COMPDEC (Marcionilio) ressaltou tratar-se de questdo conhecida e validada a inviabilidade de

mudangas estruturais nas rotas ou na sinalizagao.

e MMI (Filipe) pontuou limitagdes de terreno e a sensibilidade comunitaria associada ao nivel de
emergéncia da EMICON.
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e Encaminhamento: vistoria conjunta de campo MMI + COMPDEC para relatério de evidéncias com

registros fotograficos e parecer final.

o Data agendada: 27/03/2026, as 10h00.

4.5 — Planos de Abastecimento de Agua (Igarapé, Sao Joaquim de Bicas, Brumadinho, Rio Manso e

Betim) — assinaturas/atestacao
o MMI (Filipe) expds dificuldades institucionais com COPASA; ha avancos no 1° trimestre/2026.

e Expectativa: conclusio e validagédo dos planos até meados de 2026.

4.6 — Procedimentos para evacuacao de 2 moradores com dificuldade de locomogao (ZAS)

« MMI ira detalhar procedimentos especificos e inserir no PAE.

4.7 — Isolamento das areas afetadas: detalhamento operacional

e MMI ira detalhar procedimentos, responsabilidades e meios operacionais no PAE (item 5.3.6).

4.8 — Efetividade da evacuagao para pessoas com dificuldade de locomog¢ao (Simulado 2024)

e MMI ira adequar a metodologia dos exercicios para contemplar esse publico e ajustar o PAE.

4.9 — Auséncia de relatério do exercicio simulado 2025

e MMI ira formalizar esclarecimentos a CEDEC sobre a nao realizagao do exercicio em 2025.

4.10 — Mapa da ZAS sem seg¢des de tempo de chegada a cada 5 minutos (Art. 76)

e MMI ira adequar cartografia do PAE com segbes temporais em intervalos de 5 min.
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4.11 — Mapas da ZAS sem indicagao de locais com publico flutuante (Art. 76)

e MMI ira mapear e representar os pontos de publico flutuante na ZAS.

3) Deliberagoes e Encaminhamentos (A¢oes, Responsaveis, Prazos)
1. Vistoria de rotas e sinalizagao

O qué: Vistoria conjunta de campo para evidéncias (fotos) e parecer sobre inviabilidade técnica

de ajustes de rotas.
Quando: 27/03/2026, 10h00.
Quem: MMI e COMPDEC Brumadinho.

Entregavel: Relatorio de evidéncias com parecer.

2. Simulado de mesa (tabletop)

O qué: Exercicio com 6rgaos do SINPDEC.
Quando: 15/05/2026, 10h00, sede da Defesa Civil de Brumadinho.

Quem: MMI (coordenagéao operacional) e COMPDEC (articulagao).

Entregaveis: Lista de presencga, roteiro, ata do exercicio e ligdes aprendidas.

3. Plano de Comunicac¢ao Preventiva

O qué: Elaboragao do Plano Estruturado de Comunicacao Preventiva.
Quando: ASAP (a ser informado pela MMI).
Quem: MMI (elaboragédo) — COMPDEC (validacgéo).

Entregavel: Plano e calendario de agdes.

4. Atividade substituta ao simulado externo pratico

O qué: Visita/demonstragdo no CMG/MMI com a comunidade da ZAS.

Quando: 22 quinzena de maio/2026 (datas a confirmar).

Quem: MMI (proposta de dindmica, mobiliza¢do e datas) - COMPDEC (acompanhamento).
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o Entregavel: Proposta detalhada + cronograma + materiais de apoio.

5. Revisoes do PAE/PAEBM (conforme Relatério Técnico — Itens 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.8, 410 e
4.11)

o O qué: Revisar e compatibilizar dados populacionais, incluir publico flutuante, adequar
protocolos N2/N3, detalhar evacuacao PCD, detalhar isolamento, ajustar mapas (tempos e
flutuantes).

o Quem: MMI (com apoio de consultoria especializada).

o Entregavel: PAE/PAEBM revisado e submissdo a CEDEC no ambito do processo.
6. Planos de Abastecimento de Agua (municipios)

o O qué: Concluir assinaturas/atestagao junto 8 COPASA e prefeituras competentes.

o Quando: Até meados de 2026 (expectativa reportada).

o Quem: MMI (articulagdo) + COPASA (atestacao).

o Entregavel: Planos assinados e validos.
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Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reuniao e lavrada a presente ata, que segue assinada

pelos participantes.

Assinado por:

Maronilio Eomcalues Maia Sovisr
T FR25AAB9943C411.,.
Marmonﬁlo aia Junior

Coordenador - COMPDEC Brumadinho

Mineragao Morro do Ipé

Assinado por: Assinado por:
Filipe Barvads Fumdiva Joona Heine Coitinko
e ASEEEQF2D245A... . 86
Filipe Barrado Ferreira Joana
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